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Offene Wasserhaltung entfernen

Gesamtbauzeit für alle 13. Etappe ca. 35 Wochen

Pfahlgründung erstellen

2. Etappe: Erstellung der Spundwände

3. Etappe: Voraushub
Larssen Elemente in den Boden einbringen

Aushubsohle -1.00 m unterhalb OK-Terrain ausheben

4. Etappe: Spriesskranz einbauen

Spriesskranz gemäss Spriesskonezpt einbauen

5. Etappe: Restaushub

Restlichen Aushubmaterial bis Baugrubensohle ausheben

6. Etappe: Offene Wasserhaltung einbauen

Bodenplatte bis zur Spundwand erstellen

Vordimensionierung

12. Etappe: Spundwände entfernen
Baugrube hinterfüllen

Terminplan - Baugrube Schübelbach

Larssen Elemente entfernen

Wochen

13. Etappe: Rückbau der Wasserhaltung

1. Etappe: Pfahlgründung 

8. Etappe: Ausbau Spriesskranz
Spriesskranz ausbauen

9. Etappe: Wände UG
Wände im UG erstellen

10. Etappe: Decke UG
Decke UG erstellen

11. Etappe: Hinterfüllung

Baugrube mit der offene Wasserhaltung trockenlegen

7. Etappe: Bodenplatte 


