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Objekt:  MFH-Kleinwiesstrasse Schübelbach 
   Parzelle KTN 790 
   8862 Schübelbach SZ 
 
 
 
Bauherr:  RG Real Estate AG 
   Hämmerli 10 
   8855 Wangen SZ 

 
 
 
Architekt:  MGA AG Architektur 
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   Postfach 301 
   8853 Lachen SZ 
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1. Allgemeines 

 
Dieses Dokument dient als Ergänzung zu den Projekt- und Detailplänen des Bauingenieurs. Der 
Baubeschrieb gibt unter anderem Auskunft, über die Art der zu verwendenden Materialien.  
 
Des Weiteren ist im Baubeschrieb Angaben enthalten, die aus den Plänen nicht ersichtlich sind. 

 
2. Bauvorhaben 

 
Beim Bauvorhaben handelt es sich um das Neubauprojekt „MFH-Kleinwiesstrasse“ in der Ge-
meinde Schübelbach im Kanton Schwyz. Das MFH wird mit einem Untergeschoss und vier dar-
überliegenden Stockwerken erstellt. 
 

 
Abbildung 01: Übersicht Stockwerke, Schnitt A-A 
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3. Baugrubenkonzept 
 

3.1. Abgrenzung Bauperimeter 
 

Der Bauperimeter ist im Osten durch den Kirchbach begrenzt. Im Westen und Süden bilden die 
Parzellen 759 und 1553 die Grenze des Bauperimeters. Im Norden befindet sich die Baustellen-
einfahrt, welche durch die Kleinwiesstrasse zu erreichen ist. Zusätzlich bildet die Parzelle 1631 
im Norden die Grenze des Bauperimeters.   
 

 
Abbildung 02: Katasterausschnitt, Geoportal  
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3.2. Baugrubensohle 
 
Die Baugrubensohle für das MFH Kleinwiesstrasse befindet sich auf zwei unterschiedlichen 
Höhen. Die Baugrubentiefe im tieferen Bereich der Baugrube beträgt eine Höhe von -4.48 m. 
Die restliche Baugrube besitzt eine Tiefe von -3.40 m.    
 

 
Abbildung 03: Baugrubensohle gemäss Architektenpläne 

3.3. Massnahmen & Baugrubenetappierung 
 
Die gesamte Baugrube wird aufgrund der Platzverhältnisse mit einem vertikalen Abschluss si-

chergestellt. Für die vertikale Sicherung wird eine Spundwand rund um die Baugrube erstellt.  

Die Baugrube wird in folgenden Etappen ausgeführt: 

1. Etappe: Pfahlgründung 

- Planum auf bestehendes Terrain 

- Ortbetondrehverdränger, d= 450mm, L= 20.00m  

- Ohne verlorene Lange, 2. Rrp Typ Martex  

 

2. Etappe: Erstellung der Spundwände 

- Larssen Elemente in den Boden einbringen: meist als Doppelbohle 

- Einvibrieren mittels Vibriergerät, freihängend oder an Mäkler geführt 

- Zulässige Erschütterung VSS-Norm 640 312a 

 

3. Etappe: Material ausheben (Voraushub) 

- Aushubsohle -1.00 m unterhalb OK-Terrain ausheben und abführen 

 

4. Etappe: Spriesskranz einbauen 

- Spriesskranz, um die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten bei -0.50 m unterhalb OK-

Terrain, einbauen 

- Spriesskranz wird mit Aussenträger HEB 320 S235 und Innenträger HEB 280 S235 erstellt 

 

5. Etappe: Material ausheben 

- Restlichen Aushubmaterial bis die Baugrubensohle erreicht ist, ausheben und abführen 

 



 

Seite 6 von 7 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
MFH-Kleinwiesstrasse Schübelbach  20.09.2022 
 

 

6. Etappe: Offene Wasserhaltung einbauen 

- Um die Baugrube dauerhaft trockenzulegen, wird eine offene Wasserhaltung eingebaut 

- Drainageleitungen gemäss Baugrubenplan einlegen 

- 2x Pumpensümpfe gemäss Baugrubenplan einbauen 

 

7. Etappe: Bodenplatte erstellen 

- Bodenplatte bis zur Spundwand erstellen 

 

8. Etappe: Ausbau Spriesskranz 

- Ist die Bodenplatte erstellt, kann der Spriesskranz ausgebaut werden 

 

9. Etappe: Wände UG 

- Sobald der Spriesskranz ausgebaut ist, werden die Wände im UG erstellt 

 

10. Etappe: Decke UG 

- Nachdem die Wände im UG erstellt sind, kann die Decke UG erstellt werden 

 

11. Etappe: Hinterfüllung 

- Die Hinterfüllung der Baugrube wird, nachdem die Decke im UG erstellt worden ist, durch-

geführt 

 

12. Etappe: Spundwände entfernen 

- Ist die Baugrube hinterfüllt, so können die Larssen Elemente gezogen werden 

 

13. Etappe: Rückbau der Wasserhaltung  

- Als letztes wird noch die offene Wasserhaltung entfernt 

4. Terminplanung 
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5. Hinweise 
 

Jegliche Änderungen in der Ausführung bleiben vorbehalten und müssen durch den Bauingenieur 

vor der Ausführung genehmigt sein.  

Abbildungen in der Baubeschreibung können Details zeigen, welche veraltet sind und nicht mehr 

den aktuellen Plänen entspricht. 

Grundsätzlich gelten in Bezug auf die Aushubarbeiten die im Werkvertrag enthaltenen Besonderen 

Bestimmungen, der Kontrollplan, das Leistungsverzeichnis sowie die aktuell gültigen Normen, Wei-

sungen und Vorschriften. 

Im speziellen sind folgende Punkte zu beachten: 

- Die Baugrubensohle darf nicht mit schweren Geräten befahren werden und ist vor Durch-

nässung, Aufweichung und Auflockerung zu schützen 

- Die letzten 20cm sind unmittelbar von Einbringung des Mager-/ Unterlagsbeton zu entfer-

nen 

- Der Mager-/ Unterlagsbeton ist unverzüglich nach den Aushub- resp. Schüttarbeiten ein-

zubringen und entsprechend zu verdichten 

- Die Aushubkoten in den Abbildungen beziehen sich generell auf UK Mager-/ Unterlagsbe-

ton 


