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Aligemeines

Dieses Dokument dient als Ergdanzung zu den Projekt- und Detailpldanen des Bauingenieurs. Der
Baubeschrieb gibt unter anderem Auskunft, Gber die Art der zu verwendenden Materialien.

Des Weiteren ist im Baubeschrieb Angaben enthalten, die aus den Pldanen nicht ersichtlich sind.
Bauvorhaben
Beim Bauvorhaben handelt es sich um das Neubauprojekt ,,MFH-Kleinwiesstrasse” in der Ge-

meinde Schiibelbach im Kanton Schwyz. Das MFH wird mit einem Untergeschoss und vier dar-
Uberliegenden Stockwerken erstellt.
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Abbildung 01: Ubersicht Stockwerke, Schnitt A-A
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3. Baugrubenkonzept
3.1. Abgrenzung Bauperimeter

Der Bauperimeter ist im Osten durch den Kirchbach begrenzt. Im Westen und Stiden bilden die
Parzellen 759 und 1553 die Grenze des Bauperimeters. Im Norden befindet sich die Baustellen-
einfahrt, welche durch die Kleinwiesstrasse zu erreichen ist. Zusatzlich bildet die Parzelle 1631
im Norden die Grenze des Bauperimeters.
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Far die Richtigkeit und Aktualitdt der Daten wird keine Garantie Gbernommen.
Massstab 1: 500 Es gelten die gsbedi 1gen des Geoportal
Koordinaten 2712'909, 1225'684 19.09.2022

Abbildung 02: Katasterausschnitt, Geoportal
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3.2.

3.3.

Baugrubensohle

Die Baugrubensohle fiur das MFH Kleinwiesstrasse befindet sich auf zwei unterschiedlichen
Hohen. Die Baugrubentiefe im tieferen Bereich der Baugrube betrdgt eine Hohe von -4.48 m.
Die restliche Baugrube besitzt eine Tiefe von -3.40 m.

Baugrubensohle 1: -4.48 = +426.42
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Baugrubensohle 2: -3.40 = +427.50

|
Abbildung 03: Baugrubensohle gemdiss Architektenpléne
Massnahmen & Baugrubenetappierung

Die gesamte Baugrube wird aufgrund der Platzverhaltnisse mit einem vertikalen Abschluss si-
chergestellt. Fir die vertikale Sicherung wird eine Spundwand rund um die Baugrube erstellt.

Die Baugrube wird in folgenden Etappen ausgefiihrt:

1. Etappe: Pfahlgriindung

- Planum auf bestehendes Terrain
Ortbetondrehverdranger, d= 450mm, L= 20.00m
- Ohne verlorene Lange, 2. Rrp Typ Martex

2. Etappe: Erstellung der Spundwande
Larssen Elemente in den Boden einbringen: meist als Doppelbohle

Einvibrieren mittels Vibriergerat, freihangend oder an Makler gefihrt
Zul3ssige Erschitterung VSS-Norm 640 312a

3. Etappe: Material ausheben (Voraushub)
Aushubsohle -1.00 m unterhalb OK-Terrain ausheben und abfiihren

4. Etappe: Spriesskranz einbauen
Spriesskranz, um die Stabilitat der Baugrube zu gewahrleisten bei -0.50 m unterhalb OK-

Terrain, einbauen
Spriesskranz wird mit Aussentrager HEB 320 S235 und Innentrager HEB 280 S235 erstellt

5. Etappe: Material ausheben
Restlichen Aushubmaterial bis die Baugrubensohle erreicht ist, ausheben und abfiihren
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10.

11.

12.

13.

Etappe: Offene Wasserhaltung einbauen

Um die Baugrube dauerhaft trockenzulegen, wird eine offene Wasserhaltung eingebaut
Drainageleitungen gemadss Baugrubenplan einlegen

2x Pumpensiimpfe gemass Baugrubenplan einbauen

Etappe: Bodenplatte erstellen
Bodenplatte bis zur Spundwand erstellen

Etappe: Ausbau Spriesskranz
Ist die Bodenplatte erstellt, kann der Spriesskranz ausgebaut werden

Etappe: Wande UG
Sobald der Spriesskranz ausgebaut ist, werden die Wande im UG erstellt

Etappe: Decke UG
Nachdem die Wande im UG erstellt sind, kann die Decke UG erstellt werden

Etappe: Hinterfillung
Die Hinterfiillung der Baugrube wird, nachdem die Decke im UG erstellt worden ist, durch-
gefuhrt

Etappe: Spundwdnde entfernen
Ist die Baugrube hinterfillt, so kénnen die Larssen Elemente gezogen werden

Etappe: Riickbau der Wasserhaltung
Als letztes wird noch die offene Wasserhaltung entfernt

4. Terminplanung

Vordimensionierung

Wochen
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[Aushubschle -1.00

4. Etappe: Spriesskranz einbauen
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9. Etappe: Winde UG

[Wande im UG erstellen [TTT1

Decke UG erstellen

10. Etappe: Decke UG LT

\
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Larssen Elemente entfernen
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Offene Wasserhaltung entfernen

Gesamtbauzeit fiir alle 13, Etappe ca, 35 Wochen #
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5. Hinweise

Jegliche Anderungen in der Ausfiihrung bleiben vorbehalten und miissen durch den Bauingenieur
vor der Ausfiihrung genehmigt sein.

Abbildungen in der Baubeschreibung kénnen Details zeigen, welche veraltet sind und nicht mehr
den aktuellen Planen entspricht.

Grundsatzlich gelten in Bezug auf die Aushubarbeiten die im Werkvertrag enthaltenen Besonderen
Bestimmungen, der Kontrollplan, das Leistungsverzeichnis sowie die aktuell gliltigen Normen, Wei-
sungen und Vorschriften.

Im speziellen sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baugrubensohle darf nicht mit schweren Geraten befahren werden und ist vor Durch-
nassung, Aufweichung und Auflockerung zu schiitzen

- Die letzten 20cm sind unmittelbar von Einbringung des Mager-/ Unterlagsbeton zu entfer-
nen

- Der Mager-/ Unterlagsbeton ist unverziiglich nach den Aushub- resp. Schittarbeiten ein-
zubringen und entsprechend zu verdichten

- Die Aushubkoten in den Abbildungen beziehen sich generell auf UK Mager-/ Unterlagsbe-
ton
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