Terminplan - Baugrube Schiibelbach Ipbplanung

bauingenieure

Projekttitel 1047 MFH Kleiswiesstrasse
Projektstart -

Projektende -

Datum 20.09.2022

Firma IPB PLANUNGEN AG

Vordimensionierung

Wochen

12 31456 7 8|9 101112 13 14|15 16 17 |18 19 |20 |21 |22 23 |24 |25 26 27 |28 29 30 31 32 33 34 35

1. Etappe: Pfahigriindung

Pfahlgriindung erstellen

2. Etappe: Erstellung der Spundwéande

Larssen Elemente in den Boden einbringen

3. Etappe: Voraushub

Aushubsohle -1.00 m unterhalb OK-Terrain ausheben

4. Etappe: Spriesskranz einbauen

Spriesskranz gemass Spriesskonezpt einbauen

5. Etappe: Restaushub

Restlichen Aushubmaterial bis Baugrubensohle ausheben

6. Etappe: Offene Wasserhaltung einbauen

Baugrube mit der offene Wasserhaltung trockenlegen

7. Etappe: Bodenplatte

Bodenplatte bis zur Spundwand erstellen

8. Etappe: Ausbau Spriesskranz

Spriesskranz ausbauen

9. Etappe: Wande UG

Wande im UG erstellen

10. Etappe: Decke UG

Decke UG erstellen

11. Etappe: Hinterfiillung

Baugrube hinterfiillen

12. Etappe: Spundwande entfernen
Larssen Elemente entfernen
13. Etappe: Riickbau der Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung entfernen

Gesamtbauzeit fiir alle 13. Etappe ca. 35 Wochen




